

Директор МБОУ МСОШ

Утверждаю:

Тихонова Н.И.

Приказ от 28.04.2021 г. № 73



П Л А Н

**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования «Точка роста» естественно-научной и
технологической направленностей в МБОУ Мелиховская СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	<p>Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Апрель</p>
2	<p>Создание Интернет странички на сайте школы.</p>	<p>Страничка на сайте</p>	<p>Май</p>
3	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Усть-Донецким РОО</p>	<p>Локальные сметы на проведение ремонтных работ</p>	<p>Апрель - май</p>
4	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>Июнь-август</p>
5	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ Мелиховской СОШ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Май – Август</p>
6	<p>Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.</p>	<p>Информация на сайте школы</p>	<p>Август</p>

7	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
8	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно